МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П Р И К А З

19.12.2022 № 283-О

с. Покровка

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по переходу на реализацию обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Октябрьского муниципального округа

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 №732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по переходу на реализацию обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Октябрьского муниципального округа (Приложение 1).

2. Назначить Колокольцеву Марину Павловну, руководителя методического отдела МКУ «Управление образования», муниципальным координатором, ответственным за организационно - методическое и информационное сопровождение реализации дорожной карты.

3. Руководителю методического отдела, муниципальному координатору (М.П. Колокольцева):

3.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций план мероприятий (дорожную карту) по переходу на реализацию обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Октябрьского муниципального округа.

3.2. Организовать проведение мониторинга размещения нормативных документов по реализации ФГОС СОШ на сайтах общеобразовательных организаций в срок до 16 января 2023 года.

4. Руководителям общеобразовательных организаций (Г.Н. Лаврикова, О.С. Смирнова, М.Н. Ларина, О.С. Золотарёва, Т.Н. Бочкова, О.Н. Чмир, К.П. Торгонский):

4.1. Составить и разместить на сайтах общеобразовательных организаций планы мероприятий (дорожные карты) по переходу на реализацию обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в срок до 16 января 2023 года.

4.2. Организовать работу по подготовке к реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в срок до 1 сентября 2023 года.

5. Методисту МКУ «Управление образования» (Е.Е. Тупицина):

5.1. Разместить план мероприятий (дорожную карту) по переходу на реализацию обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования на сайте МКУ «Управление образования».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя методического отдела М.П. Колокольцеву.

Директор учреждения Т.В. Пинзул

Приложение 1 к приказу
МКУ «Управление образования»
от 19.12.2022 № 283-О

План мероприятий (дорожная карта)
по переходу на реализацию обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования (далее –ФГОС СОО) в общеобразовательных учреждениях Октябрьского муниципального округа с 1 сентября 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ожидаемый результат	Ответственный
1	2	3	4	5
1.	**Нормативное обеспечение по переходу на реализацию обновленных ФГОС СОШ**			
1.1	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих реализацию обновлённых ФГОС СОШ.	В течение года	Листы ознакомления с документами федерального и регионального уровня, регламентирующими реализацию обновлённых ФГОС	Пинзул Колокольцева Руководители ОО
1.2	Внесение изменений в программу развития общеобразовательной организации	Январь 2023	Приказ о внесении изменений в программу развития общеобразовательной организации	Руководители ОО
1.3	Разработка планов мероприятий (дорожных карт) по переходу на реализацию обновлённых ФГОС СОШ	Январь 2023	Планы мероприятий (дорожные карты) по переходу на реализацию обновлённых ФГОС СОШ	Руководители ОО
1.4	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на реализацию обновлённых ФГОС СОШ	Январь 2023	Приказы, локальные акты, регламентирующих	Руководители ОО

			переход на реализацию обновлённых ФГОС	
1.5	Приведение в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС СОШ должностных инструкций работников общеобразовательной организации.	До 1.09.2023	Должностные инструкции работников общеобразовательной организации	Руководители ОО
1.6	Разработка программ среднего общего образования (в том числе учебных планов) общеобразовательных учреждений.	До 1.03.2023	Программы среднего общего образования	Руководители ОО Заместители руководителей ОО
1.7	Разработка рабочих программ учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности) общеобразовательных учреждений.	До 1.03.2023	Рабочие программы учебных курсов и внеурочной деятельности	Заместители руководителей ОО Руководители УМО
1.8	Утверждение программ среднего общего образования и рабочих программ учебных курсов, программ внеурочной деятельности общеобразовательных учреждений.	До 25.03.2023	Протоколы педсоветов об утверждении программ и рабочих программ учебных курсов, программ внеурочной деятельности Приказы об утверждении программ среднего общего образования и рабочих программ учебных курсов, программ внеурочной деятельности.	Руководители ОО
1.9	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации»	До 1.09.2023	Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной	Руководители ОО

			аттестации. Протокол педсовета об утверждении «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации» Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации»	
2	**Методическое сопровождение руководящих и педагогических работников по переходу на реализацию обновленных ФГОС СОШ**			
2.1	Корректировка планов учебно-методических объединений учителей – предметников, включение вопросов по реализации ФГОС СОШ	Январь 2023	Повышение квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС СОШ	Колокольцева Руководители УМО
2.2	Проведение совещаний с руководителями ОО, заместителями руководителей по вопросам внедрения обновлённых ФГОС СОШ, составления учебных планов,	Последний четверг месяца – руководители Третий четверг месяца – зам. руководителей	Повышение профессиональных компетенций руководителей и заместителей по вопросам введения ФГОС СОШ	Пинзул Колокольцева Грищук Кимбер
2.3	Проведение педагогических советов с целью разъяснения требований обновлённых ФГОС СОШ	Январь 2023	Повышение квалификации педагогов по вопросам	Руководители ОУ

			введения ФГОС СОШ	
2.4	Проведение координационного совета МКУ «Управление образования» по защите учебных планов общеобразовательных учреждений.	Февраль 2023	Учебные планы ОУ составлены с учётом требований ФГОС СОШ	Пинзул Члены координационного совета
2.5	Оказание консультационной помощи педагогам по разработке программ среднего общего образования, рабочих программ по учебным курсам и внеурочной деятельности.	По запросам педагогов, зам.руководителей и руководителей ОУ	Программы составлены с учётом требований ФГОС СОШ	Колокольцева Руководители УМО
2.6	Формирование муниципальной базы данных учителей, приступающих к реализации обновлённых ФГОС СОШ в 2023-2024 учебном году	До 20.01.2023	Информационная база данных	Колокольцева Зам. руководителей
2.7	Методическое сопровождение педагогов, проходящих обучение в ПК ИРО по вопросам реализация требований обновлённых ФГОС СОШ.	Январь-май 2023	100% охват педагогов, включённых в базу данных учителей, приступающих к реализации обновлённых ФГОС СОО в 2023-2024 учебном году.	Колокольцева Зам. руководителей
3	**Кадровое обеспечение по переходу на реализацию обновленных ФГОС СОШ**			
3.1	Анализ кадрового обеспечения	До 28.08.2023	Аналитическая справка	Руководители ОУ Зам. руководителей
3.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов по реализации обновлённых ФГОС СОШ.	Январь 2023	Аналитическая справка	Руководители ОУ Зам. руководителей
3.3	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год.	До 25.08.2023	Приказ об утверждении учебной нагрузки педагогов на учебный год.	Руководители ОУ

4	**Информационное обеспечение по переходу на реализацию обновленных ФГОС СОШ**			
4.1	Информирование руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций о внедрении обновлённых ФГОС СОШ	В течение года	Протоколы совещаний, УМО	Пинзул Колокольцева Руководители УМО
4.2	Создание разделов о переходе на реализацию обновлённых ФГОС СОО на сайтах МКУ «Управление образования», общеобразовательных учреждений	январь 2023	Разделы о переходе на реализацию обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО на сайте МКУ «Управление образования», общеобразовательных организаций	Тупицина Руководители ОУ
4.3	Наполнение разделов сайтов МКУ «Управление образования», общеобразовательных учреждений информацией о переходе на реализацию обновлённых ФГОС СОО.	В течение года	Нормативные документы, информационные материалы	Колокольцева Руководители ОУ Руководители УМО
4.4	Проведение родительских собраний, встреч с родителями по вопросам перехода на обновлённые ФГОС СОШ.	В течение года	Информирование родителей	Руководители ОУ
4.5	Проведение анкетирования родителей по выбору учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.	Январь, май 2023	Осознанный выбор учебных предметов и курсов внеурочной деятельности для составления учебного плана ОУ	Руководители ОУ