



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

П Р И К А З

14.11.2025

172 - О

с. Покровка

**Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты»)
по организации и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования на территории
Октябрьского муниципального округа
в 2025/2026 учебном году**

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04 апреля 2023 года № 232/551, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04 апреля 2023 года № 233/552, приказом министерства образования Приморского края от 07.11.2025 № 1453-а «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Приморского края в 2025/26 учебном году (включая дополнительный «сентябрьский» период)», приказом муниципального казенного учреждения «Управление образования» от 26.09.2025 № 139-О «О назначении лиц, ответственных за организацию и проведение государственной итоговой аттестации, за формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, за обеспечение

информационной безопасности государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Октябрьского муниципального округа в 2025/2026 учебном году», в целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, повышения её результативности на территории Октябрьского муниципального округа в 2025/2026 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Октябрьского муниципального округа в 2025/2026 учебном году (далее – План мероприятий) (Приложение).

2. Руководителям общеобразовательных учреждений разработать дорожные карты по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся и обеспечить их выполнение.

3. Муниципальному координатору, ответственному за организацию и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (Грищук Т.А.):

3.1. Организовать совместную работу с образовательными организациями по реализации Плана мероприятий в части касающейся государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.

4. Муниципальному координатору, ответственному за организацию и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (Кимбер О.В.):

4.1. Организовать совместную работу с образовательными организациями по реализации Плана мероприятий в части касающейся государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор учреждения

Пинзул



Т.В.Пинзул

**План мероприятий («дорожная карта»)
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
на территории Октябрьского муниципального округа в 2024/25 учебном году**

Используемые сокращения:

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

ГИА-11 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования.

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования.

ЕГЭ – единый государственный экзамен.

ОГЭ – основной государственный экзамен.

Рособрнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Министерство – министерство образования Приморского края.

Отдел контроля - отдел по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования министерства образования Приморского края.

ППЭ – пункт проведения экзаменов.

РИС – региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Приморском крае.

ЭМ – экзаменационные материалы.

ГЭК ПК – Государственная экзаменационная комиссия Приморского края.

ПК ИРО – ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования».

РЦОИ – структурное подразделение ПК ИРО, выполняющее функции Регионального центра обработки информации.

ФИПИ – ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений».

МКУ УО – муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Октябрьского муниципального округа.

ОО – общеобразовательные организации Октябрьского муниципального округа.

ПК – предметная комиссия.

АК – апелляционная комиссия.

НПБ – нормативная правовая база.

НПА – нормативные правовые акты.

СМИ – средства массовой информации.

№ п/п	Основные направления деятельности	Срок реализации	Ответственные исполнители
1. Финансовое обеспечение ГИА			
1.1.	Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11; выплата компенсации лицам за работу по подготовке и проведению ГИА.	Февраль – декабрь 2026 года	МКУ УО ОО
2. Нормативное правовое обеспечение ГИА			
2.1.	Подготовка (разработка и утверждение) НПБ муниципального уровня, регламентирующей организацию и проведение ГИА в 2025/2026 учебном году на территории Октябрьского муниципального округа: организационно - территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11; приказов и др.	Октябрь 2025 – май 2026 года	МКУ УО
2.2.	Издание НПА, регламентирующих проведение ГИА на территории Октябрьского муниципального округа в 2026 году.	Весь период ГИА	МКУ УО
3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
3.1.	Организация участия всех категорий специалистов, задействованных в организации проведения ГИА, в обучении с последующим тестированием.	В течение 2025/26 учебного года	МКУ УО ОО
3.2.	Организация участия экспертов предметных комиссий по учебным предметам в региональных семинарах, совещаниях, вебинарах в целях формирования и развития профессиональной компетенции специалистов в области проверки и оценки экзаменационных работ участников ГИА на задания с развернутым ответом.	В соответствии с графиком проведения указанных мероприятий	МКУ УО ОО
3.3.	Организация обучения специалистов, задействованных при проведении и проверке итогового сочинения (изложения).	Ноябрь 2025	МКУ УО
3.4.	Организация обучения специалистов, задействованных при проведении и оценивании итогового собеседования по русскому языку.	Январь 2026	МКУ УО
4. Организационное сопровождение ГИА			
4.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11: - формирование списков участников ГИА (сбор заявлений для участия в ГИА); - формирование списков работников для участия в ГИА.	По отдельному графику	МКУ УО ОО
4.2.	Ознакомление с результатами ГИА в соответствии с утвержденным Министерством графиком.	По графику Министерства	МКУ УО ОО
4.3.	Внесение сведений (данных) в РИС обеспечения проведения ГИА:	По графику РЦОИ	МКУ УО ОО
	- сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2025/26 учебном году;	Октябрь 2025 - до 01 февраля 2026 года (ГИА-11)	МКУ УО ОО

	- формирование списка участников итогового сочинения (изложения); - формирование списка участников итогового собеседования по русскому языку. - формирование составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - лаборантов ППЭ; - ассистентов для обучающихся; - медицинских работников; - членов (уполномоченных представителей) ГЭК ПК; - членов предметных комиссий; - членов конфликтных комиссий.	Октябрь 2025 - до 01 марта 2026 года (ГИА-9) до 20 ноября 2025 года (ГИА-11) до 29 января 2026 года Ноябрь 2025 – февраль 2026 года	
4.4.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения).	По расписанию, утвержденному Минпросвещения России и Рособрнадзором	МКУ УО ОО
4.5.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку.	По расписанию, утвержденному Минпросвещения России и Рособрнадзором	МКУ УО ОО
4.6.	Обновление ключей шифрования на носителях «КриптоПро Рутокен CSP» члена ГЭК (токен) для проведения ГИА	Ноябрь 2025 – февраль 2026 года	МКУ УО
4.7.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, с ОМВД России по Октябрьскому муниципальному району, управлением МЧС России по Октябрьскому муниципальному району, КГБУЗ «Октябрьская ЦРБ», оператором связи, обеспечивающим ведение видеонаблюдения в ППЭ (их территориальные отделы и подразделения на территории Октябрьского муниципального округа).	В течение всего периода ГИА	МКУ УО ОО
4.8.	Проверка готовности работы систем видеонаблюдения в ППЭ.	В соответствии с расписанием тестирования видеонаблюдения, утвержденным Рособрнадзором	МКУ УО
4.9.	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ и детей-инвалидов и инвалидов.	В течение всего периода ГИА	МКУ УО ОО
4.10.	Привлечение граждан в качестве общественных наблюдателей.	В течение всего периода ГИА	МКУ УО ОО
4.11.	Участие в апробациях по учебным предметам в рамках подготовки к ГИА 2026.	По графику Рособрнадзора	МКУ УО ОО
4.12.	Техническое оснащение ППЭ.	До 01 марта 2026 года	МКУ УО

			ОО
5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
5.1.	Организация работы по информированию обучающихся и их родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности по вопросам организации и проведения ГИА: - размещение актуальной информации на официальных сайтах МКУ УО, ОО; - взаимодействие с муниципальными СМИ; - организация и проведение совещаний на муниципальном, школьном уровнях; - направление информационных писем в ОО; - организация и проведение классных, школьных, окружных родительских собраний; - участие в проектах министерства по информированию общественности по вопросам ГИА; - проведение консультаций (в т.ч. индивидуальных) для обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам ГИА; - оформление школьных информационных стендов; - работа телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА МКУ УО, ОО.	В течение 2025/26 учебного года	МКУ УО ОО
5.2.	Организация работы для руководителей и педагогов ОО по повышению уровня и качества знаний нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию и проведение ГИА.	Весь период ГИА	МКУ УО ОО
5.3.	Проведение разъяснительной работы в педагогических коллективах ОО по вопросам разграничения полномочий и уровню ответственности при подготовке и проведении ГИА.	Весь период ГИА	МКУ УО
5.4.	Организация мероприятий по ознакомлению экспертов ЕГЭ/ОГЭ, учителей-предметников с методическими материалами, разработанными ФИПИ, по работе с заданиями, вызвавшими трудности при выполнении заданий КИМ по предмету участниками ГИА 2024/25 учебного года.	Сентябрь – декабрь 2025	МКУ УО ОО
5.5.	Организация мероприятий по ознакомлению лиц, участвующих в ГИА, с методическими рекомендациями, разработанными ФИПИ, по организации и проведению ГИА в 2025/26 учебном году.	По мере поступления материалов	МКУ УО ОО
6. Контроль за организацией и проведением ГИА			
6.1.	Мониторинг организации и проведения работы в ОО по информированию участников ГИА и их родителей (законных представителей), лиц, задействованных в организации и проведении ГИА, общественности по вопросам подготовки и проведения ГИА на территории округа в 2026 году: - размещение информации в муниципальных СМИ, в т.ч. печатных; - размещение соответствующей информации на сайтах ОО;	Весь период ГИА	МКУ УО

	- оформление информационных стендов в ОО; - участие в школьных родительских собраниях.		
6.2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА: - мониторинг готовности ППЭ; - мониторинг обучения всех лиц, задействованных в проведении ГИА; - мониторинг локальной НПБ, регламентирующей проведение ГИА в ОО; - соблюдение Порядка проведения ГИА; - за соблюдением информационной безопасности проведения ГИА (условия хранения ЭМ и документов ГИА в ППЭ; организация доставки, процедура обработки и проверки ЭМ; передача, хранение и уничтожение материалов строгой отчетности).	Весь период подготовки и проведения ГИА	МКУ УО
6.3.	Формирование списков кандидатов в общественные наблюдатели (ЕГЭ, ОГЭ).	Декабрь 2025 – май 2026 года	МКУ УО ОО
6.4.	Контроль за проведением итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку	В утвержденные сроки проведения сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку	МКУ УО
6.5.	Контроль за полнотой и внесением достоверных и актуальных данных в РИС ГИА ответственными лицами: - проверка корректности внесенных данных по участникам ГИА; - проверка миграции участников ГИА.	Весь период ГИА	МКУ УО ОО
6.6.	Планомерный, системный мониторинг обучающихся IX, XI классов с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, претендующих на создание специальных условий.	До 01.02.2025 (ГИА-11) До 01.03.2025 (ГИА-9)	МКУ УО ОО
6.7.	Контроль за убывшими/прибывшими обучающимися IX, XI классов, своевременное предоставление информации в ГЭК ПК для внесения изменений в РИС и ФИС	Весь период ГИА	МКУ УО ОО
6.8.	Контроль за обучающимися IX классов, не прошедших ГИА-9 в 2024/2025 уч. году по разным причинам.	Весь период ГИА	МКУ УО
6.9.	Соблюдение сроков уничтожения черновиков, а также других документов ГИА, в том числе и в электронном виде.	В соответствии с Порядками проведения ГИА	МКУ УО ОО

6.10.	Организация, координация и контроль обучения на федеральном портале лиц, привлекаемых к проведению ГИА.	Февраль – май 2026 года	МКУ УО ОО
6.11.	Контроль за размещением достоверной и актуальной информации на сайтах ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2026 году	Весь период ГИА	МКУ УО
7. Анализ проведения ГИА в 2026 году			
7.1.	Проведение статистического анализа по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году в Октябрьском муниципальном округе.	Июль - сентябрь 2026 года	МКУ УО ОО
7.2.	Подготовка аналитических материалов по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году в Октябрьском муниципальном округе.	Сентябрь - октябрь 2026 года	МКУ УО ОО
7.3.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, в том числе: - проведение окружного совещания по итогам анализа результатов ГИА-2026. - проведение серии окружных методических семинаров для заместителей директоров по учебной части, учителей-предметников с целью анализа результатов ГИА по отдельным учебным предметам.	Ноябрь 2026 года	МКУ УО ОО
8. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
	Инвариантная часть		
8.1.	Организация и проведение работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании, их подготовка к передаче ГИА.	Сентябрь 2025 года – май 2026 года	ОО
8.2.	Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений обучающихся при обучении. Разработка антикризисной программы подготовке к ГИА.	По отдельному плану	МКУ УО ОО
8.3.	Организация и контроль за повышением квалификации учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА.	По отдельному плану	МКУ УО ОО
8.4.	Организация и контроль за повышением квалификации учителей, обучающиеся которых показали низкие результаты ЕГЭ в 2025 году.	По отдельному плану	МКУ УО ОО
8.5.	Организация и контроль за повышением квалификации учителей, обучающиеся которых показали низкие результаты ОГЭ в 2025 году.	По отдельному плану	МКУ УО ОО
8.6.	Организация и проведение заседаний муниципальных учебно-методических объединений (МУМО) учителей по актуальным проблемам повышения качества преподавания учебных предметов (в рамках деятельности МУМО).	В течение 2025/26 учебного года	МКУ УО ОО
8.7.	Корректировка рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА на	Сентябрь 2025 года	ОО

	основе анализа школьных и муниципальных методических объединений.		
	Вариативная часть		
8.8.	Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования на основании результатов мониторинговых исследований.	Ноябрь 2025 года	МКУ УО ОО
8.9.	Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью повышения качества их подготовки к прохождению ГИА посредством проведения индивидуальных и групповых занятий.	В течение 2025/26 учебного года	МКУ УО ОО
8.10.	Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования по учебным предметам.	В течение 2025/26 учебного года	ОО
8.11.	Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2025 года.	По отдельному графику	МКУ УО ОО
8.12.	Методическая поддержка школ с низкими результатами, выездные консультации, вебинары, контроль.	По отдельному графику	МКУ УО ОО
8.13.	Вебинар по анализу типичных ошибок, с целью их предупреждения (с участием экспертов предметной комиссии для школ, в которых участники ЕГЭ получили до 60 баллов).	По отдельному графику	МКУ УО ОО
8.14.	Система обучающих вебинаров в рамках антикризисной программы подготовки к ГИА в 2026 году.	По отдельному графику	МКУ УО ОО
8.15.	Тренинги по оцениванию заданий КИМ, требующих развернутых ответов.	По отдельному графику	МКУ УО ОО
8.16.	Разработка адресных рекомендаций по подготовке обучающихся к ГИА 2026 года.	По результатам тренировочных, диагностических, мониторинговых исследований	МКУ УО ОО
8.17.	Цикл семинаров и вебинаров по анализу наиболее сложных заданий ЕГЭ и системы оценивания 2026 года.	По отдельному графику	МКУ УО ОО
8.18.	Проведение работы (совместные заседания методических объединений педагогов, педагогические советы, методические семинары, интегрированные урочные и внеурочные мероприятия и др.) ОО, направленной на реализацию межпредметного взаимодействия для достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов в аспекте дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки.	В течение учебного года	ОО
9. Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА, повышению качества результатов ГИА-2026			
9.1.	Организация внеурочной деятельности по подготовке к ГИА-2026 с учетом потребностей выпускников, в том числе: проведение учителями-предметниками систематических индивидуальных и групповых консультаций по учебным предметам;	В течение учебного года	ОО

	внесение в планы проведения консультаций по учебным предметам разбор тем, вызывающих затруднения у участников экзаменов; разбор с обучающимися наиболее сложных заданий ОГЭ, ЕГЭ; работа по подготовке к успешному прохождению ГИА обучающихся из «группы риска» (в т.ч. работа с обучающимися, оставленными на повторный год обучения, обучающимися, не прошедшими ГИА по причине двоек).		
9.2	Изучение спецификаций, кодификаторов и демоверсий экзаменационных работ 2026 года.	Весь период	ОО
9.3.	Выявление обучающихся, имеющих трудности в обучении, оказание им своевременной помощи, составление планов-графиков индивидуальной работы с данной категорией лиц по их подготовке к ГИА (в т.ч. в рамках антикризисной программы).	В течение учебного года	ОО
9.4.	Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей).	По отдельному плану	МКУ УО ОО
9.5.	Контроль деятельности ОО по подготовке обучающихся к ГИА-2026.	В течение учебного года	МКУ УО
9.6.	Интенсифицировать работу с обучающимися и их родителями (законными представителями) для обеспечения осознанного и объективного решения о выборе предмета к ГИА (предметы по выбору)	В течение учебного года	ОО
9.7.	Организация работы по подготовке обучающихся IX классов, не прошедших ГИА-9 в 2025 году по разным причинам, к сдаче экзаменов в 2026 году.	Весь период	МКУ УО ОО
9.8.	Контроль за участием в цикле вебинаров для выпускников и родителей/законных представителей «Час с методистом» (предметные консультации)	По отдельному плану	МКУ УО ОО
9.9.	Контроль за участием в открытой онлайн-школе для выпускников и их родителей (законных представителей) – разбор заданий, алгоритм выполнения (платформа Сферум).	По отдельному плану	МКУ УО ОО